



CRNA GORA
Opština Budva

Broj: 01-426/20-2281/9

Budva, 08. 12. 2021. godine

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 1712/21-4

Podgorica, 17.12. 2021 god.

A N E X

UGOVORA O NABAVCI USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE U NASELJU LAZI

Ovaj Anex zaključen je između :

Naručioca: Opština Budva sa sjedištem u Budvi, ulica **Trg Sunca broj 3**, PIB: **02055409**, Broj računa: **510-9786-73**, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Predsjednik Opštine, Marka Carevića (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača "Civil engineer" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 jula 105/17 PIB: 02809010; Broj računa: 530-28467-69, Naziv banke: NLB banka A.D. Podgorica, koga zastupa, Aleksandar Laković, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

Član 1

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji hidrostanice u naselju Lazi, broj: 01-426/20-2281/8 od 19.01.2021. godine.


Članom 10 osnovnog Ugovora, 01-426/20-2281/8 od 19.01.2021. godine, propisano je da ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koje nijesu rezultat, koje nijesu rezultat krivice izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

Član 2

U skladu sa navedenim ugovorene strane su se saglasile kako slijedi.

Član 3

Mijenja se član 2 stav 1 osnovnog ugovora i glasi:



Rok izvršenja usluge je do 31.03.2022. godine u skladu sa rokom za izvođenje radova koji su predmet nadzora.

Član 4

Predmetna izmjena odnosi se na produženje ugovorenog roka za nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji hidrostanice u naselju Lazi, koji je definisan članom 2 stav 1 osnovnog Ugovora i iznosi 120 dana u skladu sa ugovorom za izvođenje radova koji su predmet nadzora.

Kako su se naručilac i ponuđač saglasili da se rok za izvođenje predmetnih radova produži do 31.03.2022. godine, usljed nastupanja promijenjenih okolnosti i zaključili Anex II Ugovora o ustupanju izvođenja radova na izgradnji hidrostanice u naselju Lazi, broj: 01-426/20-943/30 od 08.12.2021. godine, jer radove nije bilo moguće izvesti u zadatom roku, naručilac i ponuđač su saglasni da se rok za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova produži do 31.03.2022. godine.

Član 5

U skladu sa navedenim, izvršilac je dužan da produži garanciju za dobro izvršenje ugovora za period od 08.12.2021. godine do 31.03.2022. godine.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja Anexa ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/19) ništav je.

Član 7

Ugovorene strane su pročitale tekst Anexa ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Ovaj Aneks je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
MARKO CAREVIĆ



IZVRŠILAC
"CIVIL ENGINEER" DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
ALEKSANDAR LAKOVIĆ



Aleksandar Laković